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Beslu i ten om: 
1. In te s temmen met het plan van aanpak realisatie IHP scholen te Brummen 

G E M E E N T E S E C R E T A R I S 

Datum: Paraaf voor akkoord: 

C O L L E G E B E H A N D E L I N G 

Dagmap d.d.: Akkoord Bespreken 

N.E. Joosten (burg) 

F.L.J. Bruning 

J.A.C.M. Eibers 

H. Beelen 

G.J. Verver-Drenth 

S t a t u s • A -s tuk • B -s tuk Datum col legebes lu i t : 0 

C O L L E G E B E S L U I T : 

( 
G e m e e n t e s e c r e t a r i s 

' t.k.n. = ter kennisname | t.a. = ter advisering | t.b. = ter besluitvorming 
2 Argumentatie invullen bij kopje Communicatie en burgerparticipatie 
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Gemeente Brummen 

Aan burgemeester en wethouders Adviesnota 

Reg.nr.: BW12.0048 
Portefeuille: Onderwijshuisvesting 
Brummen, 
Onderwerp: Plan van aanpak realisatie IHP scholen te Brummen 

Inleiding 

Afgelopen periode is bijgaand plan van aanpak met diverse personen en met de schoolbesturen bespro­
ken. Het plan van aanpak is op enkele punten aangepast in vergelijking met de eerste aanzet. De be­
mensing van o.a. de projectgroep is aangevuld met een vertegenwoordiging vanuit het onderwijs. De 
aanbestedingsprocedure vindt plaats voor alle vier de clusters tegelijkertijd, maar middels vier percelen. 
Daardoor ben je niet verplicht dezelfde bouwer te kiezen voor alle 4 de scholen. Het voorkomt het risico 
datje een kwalitatief minder ontwerp voor een cluster toch moet uitvoeren. Ook vanuit de schoolbesturen 
is de mogelijkheid om een meer onderscheidenlijk ontwerp per cluster te kunnen kiezen. Verwacht wordt 
dat ook al ga je in 4 percelen aanbesteden, je toch het maximale uit de markt kunt halen tegen de laagste 
kosten. 

Argumenten 

1.1 Het plan van aanpak heeft de steun van alle partijen 
Het overleg met de schoolbesturen heeft tot een aantal aanpassingen geleid. De nu voorgestelde aanpak 
en structuur heeft de instemming van alle partijen. 

1.2 Het plan van aanpak betekent de laagst mogelijke organisatiekosten en maakt gebruik van de grootst 
mogelijke voordelen en innovatieve inzet van de markt 
Door te kiezen voor 1 aanbestedingsprocedure voor alle vier de clusters hoeft het proces maar eenmalig 
doorlopen te worden. Door te kiezen voor een aanbestedingsvorm middels Design en Build wordt ver­
wacht dat de markt optimaal haar innovatieve kennis zal inzetten (bijvoorbeeld ten aanzien van duur­
zaamheid). De ontwerpverantwoordelijkheid, maar ook de coördinatievraagstukken liggen bij de op­
drachtnemer. 

1.3 De vorm van aanbesteding leidt tot een versnelde doorlooptijd 
De aanbestedingsprocedure kan al tijdens de tijd dat gewerkt wordt aan het opstellen van de vraagspeci-
ficatie (Progamma van eisen) in gang worden gezet. Hiermee wordt veel tijd gewonnen. Hetzelfde geldt 
voor het doorlopen van 1 gezamenlijke procedure. 

Kanttekeningen 

Het is van belang een goed afgewogen vraagspecificatie op te stellen, daar dit bepalend is voor het ont­
werp. Sturing in het ontwerp en gedetailleerde uitwerking daarvan is nadat de vraagspecificatie in de 
markt is gezet, minder mogelijk. Hetzelfde geldt voor de op te stellen gunnings- en selectieleidraden. 
Daarin moeten onder andere bepalingen over duurzaamheid worden opgenomen. 

Advies adviesorganen 

De stuurgroep IHP en de stuurgroep Onderwijs hebben met het plan van aanpak ingestemd. 

Communicatie en burgerparticipatie 
In het proces is voorzien dat met gebruikers en omwonenden tijdig en zorgvuldig gecommuniceerd wordt. 
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Financiële toelichting 

De uitvoering van het plan van aanpak kan plaatsvinden binnen de daarvoor beschikbare middelen en 
investeringsmiddelen zoals opgenomen in de begroting. 

Juridische grondslag 

Inkoop en aanbesteding 

De aanbesteding van de clusters zal conform europees aanbestedingsbeleid worden uitgevoerd. 

Uitvoering 

Voor de uitvoering van het plan van aanpak is een interne projectleider aangesteld. 

Bijlage(n) ter vaststelling 

1. Plan van aanpak Implementatie IHP scholen gemeente Brummen (interne bijlage int12.0354) 

Bijlage(n) ter informatie 
1. Bijlage bij plan van aanpak IHP (Interne bijlage, int12.0329 GEHEIM) 
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